# Product Backlog

Chama Aí – Plataforma de Serviços do Interior
Autor: Daniel Victor Bezerra | Versão 1.0 | Macro Entrega 1

Priorização pelo método MoSCoW (Must, Should, Could). Estimativa em pontos de história (escala 1, 2, 3, 5, 8). Planejamento em sprints de 2 semanas, equipe de uma pessoa.

## Backlog priorizado

| # | Item | Origem | Prioridade | Pts | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Configuração do projeto (Spring Boot, API REST, CORS, banco, Git) | Técnico | Must | 3 | Sprint 1 |
| 2 | US01 – Cadastro de usuário | RF01 | Must | 5 | Sprint 1 |
| 3 | US02 – Login e logout (JWT) | RF02 | Must | 3 | Sprint 1 |
| 4 | US03 – Criar perfil profissional | RF03 | Must | 5 | Sprint 2 |
| 5 | US04 – Enviar documento de identificação (upload seguro) | RF17 | Must | 5 | Sprint 2 |
| 6 | US07 – Cadastrar serviços e valores | RF04 | Must | 3 | Sprint 2 |
| 7 | US05 – Verificar documentos (administrador) + US06 – status e reenvio | RF18, RF19 | Must | 5 | Sprint 3 |
| 8 | US08 – Definir disponibilidade | RF05 | Must | 5 | Sprint 3 |
| 9 | US14 – Contato por WhatsApp | RF12 | Must | 2 | Sprint 3 |
| 10 | US09 – Buscar prestadores | RF06 | Must | 5 | Sprint 4 |
| 11 | US10 – Ver perfil do prestador | RF07 | Must | 3 | Sprint 4 |
| 12 | Front-end I (Lovable): cadastro, login, documento, perfil, serviços, disponibilidade e busca, integrados à API | RNF10 | Must | 5 | Sprint 4 |
| 13 | US11 – Solicitar agendamento | RF08 | Must | 8 | Sprint 5 |
| 14 | US13 – Acompanhar agendamentos | RF11 | Must | 3 | Sprint 5 |
| 15 | US12 – Responder solicitação | RF09 | Must | 5 | Sprint 6 |
| 16 | Front-end II (Lovable): telas de agendamento e painel do administrador | RNF10 | Must | 3 | Sprint 6 |
| 17 | Testes, revisão do código gerado por IA, ajustes de usabilidade e publicação do MVP | Técnico | Must | 5 | Sprint 6 |
| 18 | US15 – Cancelar agendamento | RF10 | Should | 3 | v1.1 |
| 19 | Concluir agendamento | RF13 | Should | 2 | v1.1 |
| 20 | US16 – Gerenciar categorias e desativar perfis | RF14 | Should | 3 | v1.1 |
| 21 | Recuperação de senha por e-mail | RF16 | Could | 3 | Futuro |
| 22 | US17 – Avaliações de prestadores | RF15 | Could | 5 | Futuro |
| 23 | Notificações por e-mail/WhatsApp e mapa de localização | — | Could | 8 | Futuro |

## Definição de Pronto (Definition of Done)

- Critérios de aceitação da história atendidos e testados.
- Código versionado no Git, revisado e sem erros de compilação.
- Testes unitários dos serviços críticos passando.
- Funcionalidade validada em tela de celular.
- Código gerado por IA (Claude/Lovable) lido, entendido e testado antes de ser integrado.
- Nenhum documento de identificação real usado em testes ou em ferramentas de IA.

## Resumo do MVP

Itens 1 a 17 (Must): 73 pontos distribuídos em 6 sprints de 2 semanas (aprox. 12 semanas), com média de 12 pontos por sprint. A inclusão da verificação de documentos e do front-end em React aumentou o esforço em relação ao planejamento anterior. Os prazos devem ser ajustados ao calendário da disciplina.